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	Государственная программа Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области" 
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	Подпрограмма "Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области"
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	0
	

	2. Цель и показатели регионального проекта
	1
	

	

	Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,2724  млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК  (Курская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США
	Миллиард долларов
	0,1169
	31.12.2017
	0,1633
	0,1727
	0,1976
	0,2156
	0,2489
	0,2724

	2
	Объём экспорта продукции масложировой отросли Курской области
	Миллиард долларов
	0,0029
	31.12.2017
	0,0055
	0,0058
	0,0060
	0,0065
	0,0070
	0,0079

	3
	Объём экспорта зерновых Курской области
	Миллиард долларов
	0,0217
	31.12.2017
	0,0737
	0,0738
	0,0740
	0,0745
	0,0750
	0,0755

	4
	Объём экспорта мясной и молочной продукции Курской области
	Миллиард долларов
	0,0012
	31.12.2017
	0,0088
	0,0089
	0,0090
	0,0090
	0,0091
	0,0092

	5
	Объём экспорта  готовой пищевой продукции Курской области
	Миллиард долларов
	0,0895
	31.12.2017
	0,0740
	0,0750
	0,0816
	0,0984
	0,1304
	0,1522

	6
	Объём экспорта прочей продукции АПК Курской области
	Миллиард долларов
	0,0008
	31.12.2017
	0,0013
	0,0092
	0,0270
	0,0272
	0,0274
	0,0276
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	3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 0


	1
	К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га
	Гектар
	0
	0
	0
	3000
	-
	-
	​Отчет о выполнении результата

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и (или) семян рапса составит 7 
	Тысяча тонн
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	Отчет на проектный комитет.

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	167,4 тыс.тонн 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3
	Выполнена программа регионального проекта "Развитие экспорта продукции АПК Курской области", объём экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,2724 млрд. долларов США по итогам 2024 года
	Миллиард долларов
	-
	-
	-
	-
	-
	0.2724
	Отчёт об исполнении

	Отчет


	4
	Введен в эксплуатацию к концу 2019 года сухопутный зерновой терминал АО "Русский Дом", позволяющий увеличить мощность по единовременному  хранению зерна предприятия  на 100 тыс. тонн и увеличение суточной отгрузки зерна железнодорожным транспортом до 4,5 тыс. тонн
	Единица
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Отчёт о вводе в эксплуатацию объекта

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества


	5
	Введен в эксплуатацию к концу 2019 года отгрузочный железнодорожный элеватор ООО "Русский ячмень", позволяющий  увеличить мощности по единовременному хранению зерна на 50 тыс. тонн. Обеспечение суточной отгрузки зерна железнодорожным транспортом до 60 вагонов в сутки.
	Единица
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Отчёт о вводе в эксплуатацию объекта

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	К концу 2021 года проведено 90 
	Тысяча 
	70000
	80000
	90000
	-
	-
	-
	Отчёт о проведенных 

	Оказание услуг 


	5

	
	тыс. единиц исследований по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия направляемого на экспорт управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

 
	единиц 
	
	
	
	
	
	
	исследованиях

	(выполнение работ)


	7
	К концу 2021 года проведено 5 аттестаций новых предприятий экспортёров с целью дальнейшего осуществления экспорта продукции животного и растительного происхождения управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям
	Единица
	1
	2
	2
	-
	-
	-
	Отчёт о проведенных атестациях

	Оказание услуг (выполнение работ)


	8
	К концу 2024 года приобретено оборудование для Курского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" для обеспечения деятельности по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса

	Единица
	-
	-
	-
	2
	3
	4
	Отчёт

	Оказание услуг (выполнение работ)


	9
	К концу 2024 года проведено 24 информационных компании о возможностях роста (в т.ч. формах и механизмах государственной поддержки), информационно-консультационной 
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	24
	Отчёт

	Оказание услуг (выполнение работ)


	6

	
	поддержки потенциальных экспортёров, развитие компетенций  в области  экспортной деятельности через СМИ

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Организация 11  бизнес-миссий в страны дальнего зарубежья с участием предприятий агропромышленного комплекса Курской области
на 31.12.2019г. - 1 ед.
на 31.12.2020 г. -2  ед. 
на 31.12.2021г. - 2  ед. 
на 31.12.2022г. - 2  ед. 
на 31.12.2023г. - 2  ед. 
на 31.12.2024г. - 2  ед. 
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	11
	Отчёт

	Отчет
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	0
	
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га
	

	1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	44 307,14
	0,00
	0,00
	44 307,14
	

	1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	44 307,14
	0,00
	0,00
	44 307,14
	

	1.2.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн
	

	2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	354 036,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	354 036,12
	

	2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	354 036,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	354 036,12
	

	2.2.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	

	2.3.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	354 036,12
	0,00
	44 307,14
	0,00
	0,00
	398 343,26
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	354 036,12
	0,00
	44 307,14
	0,00
	0,00
	398 343,26
	

	  бюджет субъекта
	0,00
	354 036,12
	0,00
	44 307,14
	0,00
	0,00
	398 343,26
	

	  свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	  бюджеты территориальных государственных 
  внебюджетных фондов(бюджетам 
  территориальных фондов 
  обязательного медицинского страхования) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	  внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	5.	Перечень методик расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование целевого, дополнительного показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

	
	
	
	Вид документа
	Утвердивший орган
	Дата
	Номер
	Наименование

	1
	Дополнительный показатель: Объём экспорта  готовой пищевой продукции Курской области
	Миллиард долларов
	Приказ
	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	19.04.2019
	213
	Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

	2
	Дополнительный показатель: Объём экспорта зерновых Курской области
	Миллиард долларов
	Приказ
	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	19.04.2019
	213
	Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

	3
	Дополнительный показатель: Объём экспорта мясной и молочной продукции Курской области
	Миллиард долларов
	Приказ
	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	19.04.2019
	213
	Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

	4
	Дополнительный показатель: Объём экспорта продукции масложировой отросли Курской области
	Миллиард долларов
	Приказ
	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	19.04.2019
	213
	Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

	5
	Дополнительный показатель: Объём экспорта прочей продукции АПК Курской области
	Миллиард долларов
	Приказ
	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	19.04.2019
	213
	Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

	
	
	
	
	
	
	
	

	10

	6
	Основной показатель: Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США
	Миллиард долларов
	Приказ
	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	19.04.2019
	213
	Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
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	6. Дополнительная информация
	

	Риск. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объёма экспорта.Мероприятия  по предупреждению риска. Страхование низкой урожайности вызванной плохими погодными условиями. Проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений.Риск. Неблагоприятная эпизоотическая ситуация в РФ и (или) Курской области; занос и распространение особо опасных болезней на территории РФ и (или) Курской области может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объёма экспорта.Мероприятия по предупреждению риска. Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр. Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Курской области.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Развитие экспорта продукци АПК

	0
	

	План мероприятий по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	Результат "Введен в эксплуатацию к концу 2019 года сухопутный зерновой терминал АО "Русский Дом", позволяющий увеличить мощность по единовременному хранению зерна предприятия на 100 тыс. тонн и увеличение суточной отгрузки зерна железнодорожным транспортом до 4,5 тыс. тонн"0

	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчёт о вводе в эксплуатацию объекта


	1.1
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	1.2
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	1.3
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	1.4
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	1.5
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель 
	Прочий тип документа 


	13

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	председателя комитета
	

	1.6
	Контрольная точка "Оборудование установлено"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	1.7
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет Отчёт о вводе в эксплуатацию объекта


	1.8
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет Отчёт о технической готовности объекта


	1.9
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет Заключение органа государственного строительного надзора


	1.10
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет Отчёт о вводе в эксплуатацию объекта


	1.11
	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	2
	Результат "Введен в эксплуатацию к концу 2019 года отгрузочный железнодорожный элеватор ООО "Русский ячмень", позволяющий увеличить мощности по единовременному хранению зерна на 50 тыс. тонн. Обеспечение суточной отгрузки зерна железнодорожным транспортом до 60 вагонов в сутки."0

	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчёт о вводе в эксплуатацию объекта


	2.1
	Контрольная точка "Земельный участок 
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., 
	Прочий тип документа 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	предоставлен заказчику" 
	
	
	Заместитель председателя комитета
	

	2.2
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	2.3
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	2.4
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	2.5
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	2.6
	Контрольная точка "Оборудование установлено"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	2.7
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	2.8
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	2.9
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	
	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	2.10
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	2.11
	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	3
	Результат "К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн"0

	-
	01.02.2021
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Отчет на проектный комитет.


	3.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2020
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Приказ 


	3.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2020
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Прочий тип документа 


	3.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2020
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Прочий тип документа 


	3.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении 
	-
	01.02.2021
	Бобков А. Н., Начальник управления 
	Отчет 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	субсидии юридическому (физическому) лицу 	" 
	
	
	растениеводства, механизации и охраны труда
	

	3.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	01.02.2021
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Соглашение 


	4
	Результат "К концу 2021 года проведено 90 тыс. единиц исследований по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия направляемого на экспорт управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям "0

	-
	31.12.2021
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчёт о проведенных исследованиях


	4.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2019
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Инструкция 


	4.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Положение 


	4.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	4.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
	-
	31.12.2020
	Сергеев И. С., 
	Инструкция 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 
	
	
	Заместитель председателя комитета
	

	4.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2020
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Положение 


	4.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2020
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	4.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2021
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Инструкция 


	4.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2021
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Положение 


	4.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2021
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	5
	Результат "К концу 2021 года проведено 5 аттестаций новых предприятий экспортёров с целью дальнейшего осуществления экспорта продукции животного и растительного происхождения управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям "0

	-
	31.12.2021
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчёт о проведенных атестациях


	5.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Методические рекомендации 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	5.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Положение 


	5.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2019
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	5.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2020
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Методические рекомендации 


	5.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2020
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Положение 


	5.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2020
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	5.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2021
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Методические рекомендации 


	5.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2021
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Положение 


	5.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2021
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	6
	Результат "К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га"0

	-
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	 ​ Отчет о выполнении результата 


	
	
	
	
	
	

	6.1
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"
	-
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Прочий тип документа 


	6.2
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"
	-
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Прочий тип документа 


	6.3
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"
	-
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Прочий тип документа 


	6.4
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"
	-
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления 
	Прочий тип документа 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	растениеводства, механизации и охраны труда
	

	6.5
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"
	-
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Прочий тип документа 


	6.6
	Контрольная точка "Оборудование установлено"
	-
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Прочий тип документа 


	6.7
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"
	-
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Прочий тип документа 


	6.8
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"
	-
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	

	6.9
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"
	-
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Прочий тип документа 


	
	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	6.10
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Прочий тип документа 


	6.11
	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"
	-
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Прочий тип документа 


	6.12
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	"
	-
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Отчет 


	6.13
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	31.12.2022
	Бобков А. Н., Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	Соглашение 


	7
	Результат "Выполнена программа регионального проекта "Развитие экспорта продукции АПК Курской области", объём экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,2724 млрд. долларов США по итогам 2024 года"0

	-
	31.12.2024
	Музалёв И. И., Председатель комитета АПК Курской области
	Отчёт об исполнении


	7.1
	Контрольная точка "Выполнение показателей по объему экспорта сельскохозяйственной и 
	-
	31.12.2024
	Музалёв И. И., Председатель комитета 
	Прочий тип документа 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	пищевой продукции" 
	
	
	АПК Курской области
	

	8
	Результат "К концу 2024 года приобретено оборудование для Курского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" для обеспечения деятельности по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса "0

	-
	31.12.2024
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчёт


	8.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2022
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	8.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2022
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Положение 


	8.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2022
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	8.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2023
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	8.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2023
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Положение 


	8.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2023
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	8.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2024
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	8.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2024
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Положение 


	8.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2024
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	9
	Результат "К концу 2024 года проведено 24 информационных компании о возможностях роста (в т.ч. формах и механизмах государственной поддержки), информационно-консультационной поддержки потенциальных экспортёров, развитие компетенций в области экспортной деятельности через СМИ "0

	-
	31.12.2024
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчёт


	9.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2024
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Прочий тип документа 


	9.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2024
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Положение 


	9.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2024
	Сергеев И. С., Заместитель председателя комитета
	Отчет 


	10
	Результат "Организация 11 бизнес-миссий в 

	-
	31.12.2024
	Сергеев И. С., 
	Отчёт
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	страны дальнего зарубежья с участием предприятий агропромышленного комплекса Курской области на 31.12.2019г. - 1 ед. на 31.12.2020 г. -2 ед. на 31.12.2021г. - 2 ед. на 31.12.2022г. - 2 ед. на 31.12.2023г. - 2 ед. на 31.12.2024г. - 2 ед. "0

	
	
	Заместитель председателя комитета
	

	10.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"
	-
	-
	  
	



	

	
	(не подлежат утверждению)
	

	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
	

	Развитие экспорта продукци АПК
	

	1.	Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
	

	
	

	
	

	

	

	2
	

	
	

	

	0
	
	

	3. Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Музалёв И. И.
	Председатель комитета АПК Курской области
	Стародубцев С. И.
	30
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Сергеев И. С.
	Заместитель председателя комитета
	
	30
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник
	Турнаев С. Н.
	Начальник управления ветеринарии Курской области
	
	30
	

	4
	Руководитель проекта
	Музалёв И. И.
	Председатель комитета АПК Курской области
	Стародубцев С. И.
	30
	

	Выполнена программа регионального проекта "Развитие экспорта продукции АПК Курской области", объём экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,2724 млрд. долларов США по итогам 2024 года

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Музалёв И. И.
	Председатель комитета АПК Курской области
	Стародубцев С. И.
	30
	

	6
	Участник регионального проекта
	Музалёв И. И.
	Председатель комитета АПК Курской области
	Стародубцев С. И.
	30
	

	Введен в эксплуатацию к концу 2019 года сухопутный зерновой терминал АО "Русский Дом", позволяющий увеличить мощность по единовременному хранению зерна предприятия на 100 тыс. тонн и увеличение суточной отгрузки зерна железнодорожным транспортом до 4,5 тыс. тонн

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сергеев И. С.
	Заместитель председателя комитета
	
	30
	

	8
	Участник регионального проекта
	Музалёв И. И.
	Председатель комитета АПК Курской области
	Стародубцев С. И.
	30
	

	Введен в эксплуатацию к концу 2019 года отгрузочный железнодорожный элеватор ООО "Русский ячмень", позволяющий увеличить мощности по 

	

	3
	

	
	

	
	

	единовременному хранению зерна на 50 тыс. тонн. Обеспечение суточной отгрузки зерна железнодорожным транспортом до 60 вагонов в сутки.

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сергеев И. С.
	Заместитель председателя комитета
	
	30
	

	10
	Участник регионального проекта
	Музалёв И. И.
	Председатель комитета АПК Курской области
	Стародубцев С. И.
	30
	

	К концу 2021 года проведено 90 тыс. единиц исследований по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия направляемого на экспорт управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

	

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сергеев И. С.
	Заместитель председателя комитета
	
	30
	

	12
	Участник регионального проекта
	Музалёв И. И.
	Председатель комитета АПК Курской области
	Стародубцев С. И.
	30
	

	К концу 2021 года проведено 5 аттестаций новых предприятий экспортёров с целью дальнейшего осуществления экспорта продукции животного и растительного происхождения управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

	

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сергеев И. С.
	Заместитель председателя комитета
	
	30
	

	14
	Участник регионального проекта
	Музалёв И. И.
	Председатель комитета АПК Курской области
	Стародубцев С. И.
	30
	

	К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га

	

	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бобков А. Н.
	Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	
	30
	

	К концу 2024 года приобретено оборудование для Курского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" для обеспечения деятельности по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса 

	

	4
	

	
	

	
	

	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сергеев И. С.
	Заместитель председателя комитета
	
	30
	

	17
	Участник регионального проекта
	Музалёв И. И.
	Председатель комитета АПК Курской области
	Стародубцев С. И.
	30
	

	К концу 2024 года проведено 24 информационных компании о возможностях роста (в т.ч. формах и механизмах государственной поддержки), информационно-консультационной поддержки потенциальных экспортёров, развитие компетенций в области экспортной деятельности через СМИ 

	

	18
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сергеев И. С.
	Заместитель председателя комитета
	
	30
	

	19
	Участник регионального проекта
	Музалёв И. И.
	Председатель комитета АПК Курской области
	Стародубцев С. И.
	30
	

	Организация 11 бизнес-миссий в страны дальнего зарубежья с участием предприятий агропромышленного комплекса Курской области на 31.12.2019г. - 1 ед. на 31.12.2020 г. -2 ед. на 31.12.2021г. - 2 ед. на 31.12.2022г. - 2 ед. на 31.12.2023г. - 2 ед. на 31.12.2024г. - 2 ед. 

	

	20
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сергеев И. С.
	Заместитель председателя комитета
	
	30
	

	К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн

	

	21
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бобков А. Н.
	Начальник управления растениеводства, механизации и охраны труда
	
	30
	



