



Администрация Курской области  
**КОМИТЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

31.03.2017

г.Курск

№ 39

**Об утверждении Детального плана –  
графика реализации государственной  
программы Курской области «Развитие  
сельского хозяйства и регулирование  
рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия в Курской области»  
на текущий финансовый 2017 год и  
плановый период 2018 – 2019 годы**

В целях реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18 октября 2013 г. № 744-па (с последующими изменениями и дополнениями) ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить прилагаемый Детальный план – график реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы.

2. Отделу информационного обеспечения АПК (Тутов А.А.) разместить утвержденный Детальный план – график реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2017

год и плановый период 2018 – 2019 годы на официальном сайте комитета АПК Курской области, а также на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы Курской области» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области А.М.Тимошенко.

Председатель комитета

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'И.В. Горбачев', written over a horizontal line.

И.В. Горбачев

**УТВЕРЖДЕН**  
 приказом комитета агропромышленного  
 комплекса Курской области  
 от «31» марта 2017 г. № 39

**Детальный план-график**  
**реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Всего по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»</b>	X	X	X	X	X	X	1 845 229,383	1 441 907,046	1 429 716,846
2	<b>Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2020 годы»</b>	X	Всего	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	1 360 454,487	975 657,609	960 274,799
			Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	1 317 777,564	932 980,686	917 597,876
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председателя комитета В.И. Омельченко	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	42 676,923	42 676,923	42 676,923

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	<b>Основное мероприятие 1.5 «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»</b>		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председателя комитета В.И. Омельченко	Снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая зерновых культур	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	828 0412 181 05 00000 000	42 676,923	42 676,923	42 676,923
4.	<b>Мероприятие 1.5.1</b> Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, выпекающим хлеб, на возмещение затрат на производство социальных сортов хлеба		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председателя комитета В.И. Омельченко	В целях социальной защиты населения - обеспечение социальными сортами хлеба по фиксированным ценам	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	828 0412 181 05 12210 800	42 676,923	42 676,923	42 676,923
5.	<b>Контрольное событие 1</b> Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки в 2017 г. составит 104,8%, в 2018 г. – 103,8%, в 2019 г. – 103,2%	*	Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председателя комитета В.И. Омельченко	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
6.	<b>Основное мероприятие 1.14 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей»</b>		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	Реализация мероприятия направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв, в том числе на реализацию мероприятий: сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культу-	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 181 14 00000 000	107 292,469	213 925,431	212 135,731

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				рами до 1115 тыс. гектар; обеспечение объемов произведенных овощей открытого грунта в 2017 году до 5200 тонн; обеспечение объемов реализованных и (или) направленных на переработку овощей в 2017 году до 3000 тонн; по увеличению объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 183,4 тыс. тонн.						
7.	<b>Мероприятие 1.14.1</b> Предоставление субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Всего 810 0405 181 14 55410 800	13 757,284 11 143,400	115 716,642 11 143,400	115 716,642 11 143,400
							810 0405 18114R5410 800	2 613,884	104 573,242	104 573,242
8.	<b>Контрольное событие 2</b> Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области в 2017 г. составит 1100 тыс. га. Сохранение посевных площадей в Курской области в 2017 г. составит 1 525,0 тыс. га, в 2018 г. – 1530,0 тыс. га, в 2019 г. – 1 535,0 тыс. га. Объем произведенных овощей открытого грунта в 2017 г. составит 5200 тонн. Объем реализованных и (или) направленных на	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М.Т имошенко	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	переработку овощей в 2017 г. составит 3000 тонн.									
9.	<b>Мероприятие 1.14.2</b> Предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Всего  810 0405 181 14 55420 800  810 0405 18114R5420 800	93 535,185  75 763,500  17 771,685	98 208,789  73 263,100  24 945,689	96 419,089  71 473,400  24 945,689
10.	<b>Контрольное событие 3</b> Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2017 г. составит 174,4 тыс. тонн, в 2018 г.- 177,2 тыс. тонн, в 2019 г. – 180,8 тыс. тонн	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
11.	<b>Основное мероприятие 1.15</b> <b>«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»</b>		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	Обеспечение доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса. Возможность возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат, связанных со строительством и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса, увеличение привлекательности инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. Реализация мероприятия направлена на обеспечение объема ссудной задолженности по субсидируемым инве-	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 181 15 00000 000	666 940,897	202 007,793	202 007,793

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				стиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса в 2017 году – 45284,3 млн. рублей; обеспечение объема введенных в года, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц – на объектах тепличных комплексов в 2017 году до 11,110 гектаров; обеспечение объема введенных в года, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей селекционно-семеноводческих центров – на объектах селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве в 2017 году до 20 тыс. тонн семян.						
12.	<b>Мероприятие 1.15.1</b> Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18115R5440 800	559 589,865	182 934,828	182 934,828
13.	<b>Контрольное событие 4</b> Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса в 2017 г. составит 45284,3 млн. рублей.	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	X	29.12.2017	X	X	X	X
14.	<b>Мероприятие 1.15.2</b> Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18115R5450 800	107 351,032	19 072,965	19 072,965

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.									
15.	<b>Контрольное событие 5.</b> Объем введенных в года, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц - на объектах тепличных комплексов в 2017 г. составит 11,1 га. Объем введенных в года, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей селекционно-семеноводческих центров – на объектах селекционно- семеноводческих центров в растениеводстве в 2017 г. составит 20 тыс. тонн семян.	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	X	29.12.2017	X	X	X	X
16.	<b>Основное мероприятие 1.16</b> <b>«Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе»</b>		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	Реализация мероприятий будет способствовать увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур до 3829,9 тыс. тонн; увеличению валового сбора сахарной свеклы до 4372,2 тыс. тонн; увеличению валового сбора картофеля до 48 тыс. тонн; увеличение количества новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки до 103 единиц; племенного маточного увеличение прироста объема сельскохозяйственной продукции, произ-	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 181 16 00000 000	543 544,198	517 047,462	503 454,352



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>веденной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии до 10%;</p> <p>увеличению количества новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы до 61 ед.</p> <p>увеличению размера застрахованной посевной площади до 1286,6 тыс. га;</p> <p>обеспечению площади закладки многолетних насаждений до 0,485 тыс. га;</p> <p>доведению доли площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов до 8,5 %;</p> <p>обеспечению сохранения застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных до 30,4 тыс. усл. голов;</p> <p>увеличению реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток до 32 голов;</p> <p>увеличению сохранности поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года до 100 %;</p> <p>увеличению численности</p>						

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к 2020 году до 12,5 тыс. голов; увеличению производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2016 году до 0,1 тыс. тонн; увеличению производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 490,0 тыс. тонн; увеличению прироста объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки до 10%.						
17.	<b>Мероприятие 1.16.1</b> Предоставление субсидий на достижение целевых показателей государственной программы на развитие подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Всего 810 0405 181 16 55430 800	543 544,198 440 270,800	517 047,462 425 740,700	503 454,352 415 340,200
							810 0405 18116R5430 800	103 273,398	91 306,762	88 114,152
18.	<b>Контрольное событие 6</b> Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2017 году составит 4120 тыс. тонн, в 2018 г. – 4202,4 тыс. тонн, в 2019 г. – 4286,4 тыс. тонн.	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X





№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тонн, в 2019 г. - 480 тыс. тонн. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) в 2017 г. составит 45 тыс. тонн, в 2018 г. - 46 тыс. тонн, в 2019 г. - 47 тыс. тонн. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки в 2017 г. составит 10%, в 2018 -10%, в 2019 г. – 10%. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2017 г. составит 3600 тыс. тонн, в 2018 г. – 3650 тыс. тонн, в 2019 г. – 3700 тыс. тонн.									
19.	<b>Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»</b>	X	Всего	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	216 233,011	216 233,011	219 425,621
			Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	95 391,265	95 391,265	98 583,875
			Дорожное управление Курской области/ начальник управления	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	120 841,746	120 841,746	120 841,746

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Г.В. Бабаскин							
20.	<b>Основное мероприятие 2.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»</b>	X	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление на селе молодых специалистов	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 1003 182 01 00000 000	25 077,000	25 077,000	25 077,000
21.	<b>Мероприятие 2.1.1</b> Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на строительство и приобретение жилья в сельской местности		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Всего	25 077,000	25 077,000	25 077,000
							810 1003 182 01 50180 300	0,000	0,000	0,000
							810 1003 18201R0180 300	25 077,000	25 077,000	25 077,000
22.	<b>Контрольное событие 7</b> Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в 2017 г. составит: всего – 4,252 тыс. кв. м., в 2018 г. – 4,37 тыс. кв. м., в 2019 г. – 4,37 тыс. кв. м., в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов в 2017 г. - 2,976 тыс. кв. м., в 2018 г. - 3,0 тыс. кв. м., в 2019 г. - 3,0 тыс. кв. м.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
23.	<b>Основное мероприятие 2.2 «Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами</b>		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Обеспечение дополнительными рабочими местами жителей региона, увеличение количества газо- и водопроводных сетей, повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	000 0000 18202 00000 000	190 995,511	191 156,011	194 348,621

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	<b>Мероприятие 2.2.1</b> Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Привлечение к занятиям физической культурой и спортом сельских жителей путем расширения сети плоскостных спортивных сооружений	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 1101 18202R0180 500	3839,500	0,000	0,000
27.	<b>Контрольное событие 8</b> Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2017 г. составит 1,058 тыс. кв. м., в 2018 г. – 1,058 тыс. кв. м., в 2019 г. – 1,058 тыс. кв. м.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
28.	<b>Мероприятие 2.2.2</b> Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Повышение уровня инженерного обустройства села: газом - до 56,7%, водой - до 67,3%	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0502 18202R0180 500	66 314,265	70 314,265	73 506,875
29.	<b>Контрольное событие 9</b> Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности в 2017 г. составит 0,018 тыс. км, в 2018 г. – 0,025 тыс. км., в 2019 г. – 0,025 тыс. км Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности в 2017 г. составит 0,023 тыс. км, в 2018 г. – 0,04 тыс. км, в 2019 г. – 0,04 тыс. км.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
30.	<b>Мероприятие 2.2.3</b> Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию сети автомобильных дорог		Дорожное управление Кур-ской области/ начальник управления Г.В. Бабаскин	Реализация мероприятия позволит ввести в эксплуатацию 52,111 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к бли-	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Всего	120 841,746	120 841,746	120 841,746
							844 0409 182 02 50180 500	0,000	0,000	0,000
							844 0409 18202R0180	120 841,746	120 841,746	120 841,746

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				жайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции			500			
31.	<b>Контрольное событие 10</b> Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2017 г. составит 0,34 тыс. км, в 2018 г. – 0,01 тыс. км, в 2019 г. – 0,01 тыс. км.	*	Дорожное управление Курской области/ начальник управления Г.В. Бабаскин	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
32.	<b>Основное мероприятие 2.3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»</b>	X	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Реализация мероприятия позволит реализовать проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. В рамках данного направления предусматривается реализация	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 182 03 00000 000	160,500	0,000	0,000
33.	<b>Мероприятие 2.3.1</b> Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на реализацию проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	проектов по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок.	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Всего 810 0405 182 03 50180 500 810 0405 18203R0180 500	160,500 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
34.	<b>Контрольное событие 11</b> Количество реализованных проектов местных инициа-	*	Комитет АПК Курской области/заместитель	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку в 2017 г. составит 2 ед., в 2018 г. – 2 ед., в 2019 г. – 2 ед.		председателя комитета Г.В. Масленникова							
35.	<b>Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2020 годы»</b>	X	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	6 088,000	1 088,000	1 088,000
36.	<b>Основное мероприятие 3.1 «Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»</b>		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	Реализация мероприятия направлена на восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 183 01 00000 000	355,000	355,000	355,000
37.	<b>Мероприятие 3.1.1</b> Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия, связанные со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретением машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, включенных в		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18301R0760 800	355,000	355,000	355,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сводный сметный расчет стоимости строительства (в том числе приобретенных в лизинг и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов									
38.	<b>Контрольное событие 12</b> Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Программы в 2017 г. составит до 5,0 %, в 2018 г. – до 6,0%, в 2017 г. – до 8,0 %. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, за счет проведения гидромелиоративных мероприятий в 2017 г. составит 0,3 тыс. га, в 2018 г. – 0,4 тыс. га, в 2019 г. – 0,6 тыс. га	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
39.	<b>Основное мероприятие 3.2 «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»</b>		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	Реализация мероприятия будет способствовать увеличению объемов производства продукции растениеводства за счет вовлечения выбывших из оборота земель	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 183 02 00000 000	5733,000	733,000	733,000
40.	<b>Мероприятие 3.2.1</b> Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18302R0760 800	5733,000	733,000	733,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зйство, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культур технических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот									
41.	<b>Контрольное событие 13</b> Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2017 г. составит 7,0 тыс. га, в 2018 г. – 6,0 тыс. га, в 2019 г. – 5,0 тыс. га	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
42.	<b>Подпрограмма 4</b> <b>«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2020 годы»</b>	X	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	187 657,956	184 755,120	184 755,120
43.	<b>Основное мероприятие 4.1</b> <b>«Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных»</b>	X	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Оснащение областных бюджетных учреждений лечебными средствами, химико-фармацевтическими и противопаразитарными препаратами для проведения лечения животных и птиц. Снижение уровня возникновения случаев заболевания животных птиц, недопущение возникновения массового падежа животных и птиц по причине особо опасных инфекционных заболеваний. Выполнение государственных заданий областными	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	817 0000 1840100000 000	184 657,956	181 755,120	1847 55,120

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>бюджетными учреждениями ветеринарии Курской области. Недопущение возникновения случаев заболевания сельскохозяйственных животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями. Недопущение оборота продукции животноводства, не соответствующей требованиям безопасности, на территории Курской области. Оснащение областных бюджетных учреждений питательными средами, биологическими препаратами, реактивами и расходными материалами, тест-системами для диагностики инфекционных и паразитарных заболеваний. Оснащение областных бюджетных учреждений расходными материалами для экспресс-диагностики заразных заболеваний. Недопущение возникновения случаев заболеваний населения болезнями, общими для человека и животных. Оснащение областных бюджетных учреждений приборами и оборудованием для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Обеспечение оборота безопасной животноводческой продукции. Оснащение областных бюджетных учреждений приборами, оборудованием и инструментарием для обеспечения диагностики и лечения незаразных болезней животных.</p>						

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Оснащение областных бюджетных учреждений автотранспортными средствами. Повышение оперативности при проведении противоэпизоотических и надзорных мероприятий						
44.	<b>Мероприятие 4.1.1</b> Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям ветеринарии на: а) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению; б) оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; в) проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	817 0405 184 01 10010 600	176 837,724	173 934,888	176 934,888
45.	<b>Мероприятие 4.1.4</b> Обеспечение ветеринарными препаратами для проведения противоэпизоотических мероприятий		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Укрепление материально-технической базы областных бюджетных учреждений ветеринарии	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	817 0405 184 01 12270 200	2 355,363	2 355,363	2 355,363
46.	<b>Контрольное событие 14</b> Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе опасными, болезнями в 2017 г. составит	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2%, в 2018 г. – 2%, в 2019 г. – 2% Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2017 г. составит 866499 ед., в 2018 г. – 866499 ед., в 2019 г. – 866499 ед. Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2017 г. составит 172444 ед., в 2018 г. – 172444 ед., в 2019 г. – 172444 ед. Количество мониторинговых лабораторных исследований, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2017 г. составит 1100 ед., в 2018 г. – 1100 ед., в 2019 г. – 1100 ед. Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2017 г. составит 36397 ед., в 2018 г. – 36397 ед., в 2019 г. – 36397 ед.		управления В.А. Демин							
47.	<b>Мероприятие 4.1.5</b> Предоставление субвенций органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Снижение численности безнадзорных животных на территории Курской области	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	817 0907 184 01 12700 500 817 0113 184 01 12712 500	4 208,769  1 256,100	4 208,769  1 256,100	4 208,769  1 256,100

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных									
48.	<b>Контрольное событие 15</b> Количество отловленных безнадзорных животных, подлежащих регулированию численности в 2017 г. составит 6341 ед., в 2018 г. – 6341 ед., в 2019 г. - 6341 ед.	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
49.	<b>Ведомственная целевая программа 4.2 «Предотвращение заноса и распространение вируса африканской чумы свиней на территории Курской области в 2016-2018 годах»</b>		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Обеспечение устойчивого эпизоотического благополучия Курской области по инфекционным заболеваниям животных и птиц; создание благоприятного для развития животноводства инвестиционного климата	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018	817 0405 184 02 00000 000	3 000,000	3 000,000	-
50.	<b>Мероприятие 4.2.1</b> Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат по профилактике и предупреждению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Недопущение возникновения очагов африканской чумы свиней на территории Курской области	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018	Всего	3 000,000	3 000,000	-
							817 0405 184 02 10010 600	1 800,000	2 060,000	-
							817 0405 184 02 12717 800	1 200,000	940,000	-
51.	<b>Контрольное событие 16</b> Количество оснащенных мест временного хранения потенциально опасной животноводческой продукции в 2017 г. составит 1 ед., в 2018 г. – 1 ед. Количество крематоров, установленных в областных бюджетных учреждениях ветеринарии Курской области в 2017 г. составит 5 ед., в 2018 г. – 6 ед. Количество изданных плакатов, листовок, брошюр об	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	X	29.12.2017 31.12.2018	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	эпизоотической обстановке по АЧС и профилактике заболевания в 2017 г. составит 15000 шт., в 2018 г. – 20000 шт., тыс. тонн. Количество ветеринарных специалистов, прошедших повышение квалификации по вопросам диагностики и профилактики АЧС в 2017 г. составит 20 чел., в 2018 г. – 20 чел.									
52.	<b>Подпрограмма 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2020 годы»</b>	X	Всего	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	10 250,000	250,000	250,000
			Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	250,000	250,000	250,000
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председателя комитета В.И. Омельченко	X	01.01.2017	29.12.2017	X	10 000,000	0,000	0,000
53.	<b>Основное мероприятие 5.1 «Поддержка заготовительной и перерабатывающей деятельности»</b>		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	Реконструкция и (или) модернизация цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодово-овощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда. Приобретение оборудова-	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	000 0000 185 01 00000 000	10 250,000	250,000	250,000
54.	<b>Мероприятие 5.1.1</b> Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение затрат на реконструк-		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 185 01 12630 800	250,000	250,000	250,000



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цию и (или) модернизацию цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодовоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда		А.М. Тимошенко	ния для цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодовоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда, увеличение производства сахара. Увеличение мощности по одновременному хранению сахарной свеклы и плодовоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда						
55.	<b>Контрольное событие 17</b> Увеличение заготовительного оборота в 2017 г. – 108%	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	X	29.12.2017	X	X	X	X
56.	<b>Мероприятие 5.1.3</b> Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию мест хранения сахарной свеклы.		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председателя комитета В.И. Омельченко	Реализация мероприятия будет способствовать увеличению мощности по одновременному хранению сахарной свеклы, а также увеличению объемов производства сахара.	01.01.2017	29.12.2017	828 0405 185 01 12718 800	10 000,000	0,000	0,000
57.	<b>Контрольное событие 18</b> Увеличение мощностей по одновременному хранению сахарной свеклы в 2017 году составит 25 тыс. тонн в год.	*	Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председателя комитета	X	X	29.12.2017	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			В.И. Омельченко							
58.	<b>Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»</b>	X	Всего	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	64 545,929	63 923,306	63 923,306
			Комитет агропромышленного комплекса Курской области/председатель комитета И.В. Горбачев	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	35 154,541	35 015,338	35 015,338
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/председатель комитета Ю.А. Беляев	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	9 000,817	8 597,397	8 597,397
			Управление ветеринарии Курской области/начальник управления С.Н. Турнаев	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	20 390,571	20 310,571	20 310,571
59.	<b>Основное мероприятие 6.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций»</b>		Комитет агропромышленного комплекса Курской области/председатель комитета И.В. Горбачев	Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 186 01 00000 000	35 154,541	35 015,338	35 015,338
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/председатель комитета Ю.А. Беляев		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	828 0412 186 01 00000 000	9 000,817	8 597,397	8 597,397

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления С.Н. Турнаев		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	817 0405 186 01 00000 000	20 390,571	20 310,571	20 310,571
60.	<b>Мероприятие 6.1.1.</b> Выполнение функций государственных органов		Комитет агропромышленного комплекса Курской области/председатель комитета И.В. Горбачев	Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Всего	35 154,541	35 015,338	35 015,338
							810 0405 186 01 10020 100	29 887,703	29 887,703	29 887,703
							810 0405 186 01 10020 200	5 232,838	5 093,635	5 093,635
							810 0405 186 01 10020 800	34,000	34,000	34,000
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета Ю.А. Беляев	Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Всего	9 000,817	8 597,397	8 597,397
							828 0412 186 01 10020 100	7 637,401	7 637,401	7 637,401
							828 0412 186 01 10020 200	1 348,416	944,996	944,996
							828 0412 186 01 10020 800	15,000	15,000	15,000
			Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления С.Н. Турнаев		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Всего	20 390,571	20 310,571	20 310,571
							817 0405 186 01 10020 100	19 139,130	19 137,980	19 137,980
							817 0405 186 01 10020 200	1 225,441	1 146,591	1 146,591
							817 0405 186 01 10020 800	26,000	26,000	26,000
61.	<b>Контрольное событие 19</b> Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» достигнуты 100%	*	Комитет агропромышленного комплекса Курской области/председатель комитета И.В. Горбачев	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	