



Администрация Курской области
КОМИТЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31.07.2017

г. Курск

№ 89

О внесении изменений в Детальный план – график реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В целях реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18 октября 2013 г. № 744-па (с последующими изменениями и дополнениями) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Детальный план – график реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы.

2. Отделу информационного обеспечения АПК (Тутов А.А.) разместить утвержденный Детальный план – график реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы на официальном сайте комитета АПК Курской области, а также на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы Курской области» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области А.М.Тимошенко.

Председатель комитета

И.В. Горбачев



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Курск, ул. Марата, д.9, 305002
тел. +7(4712) 51-10-46; факс +7(4712) 51-38-74, 51-09-04, e-mail: kfin@kursknet.ru



**Администрация Курской области
Комитет по экономике и развитию
Курской области**

305002, г. Курск, Красная Площадь, Дом Советов, тел/факс (471-2) 55-68-70, 70-82-05

11.07.2017 № 06.1-08-04/2017

Председателю комитета
агропромышленного
комплекса
Курской области
И.В. Горбачеву

на № 09.1-05/2549 от 03.07.2017г.

14.07.2017 № 08.1-01-20/1524

Председателю комитета
агропромышленного комплекса
Курской области
И.В. Горбачеву

Уважаемый Иван Васильевич!

Комитет финансов Курской области, рассмотрев в пределах компетенции проект приказа комитета АПК Курской области «О внесении изменений Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», сообщает, что данный проект считаем возможным согласовать в представленной редакции.

Заместитель председателя комитета,
начальник управления
отраслевого финансирования

А.Д.Сивцева

Уважаемый Иван Васильевич!

Рассмотрев проект приказа комитета агропромышленного комплекса Курской области «О внесении изменений в Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов», считаем возможным согласовать его в представленной редакции.

Председатель комитета

Ю.А.Типикина

УТВЕРЖДЕН
 приказом комитета агропромышленного
 комплекса Курской области
 от _____ № _____

Детальный план-график
реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п.п.	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»	X	X	X	X	X	X	6 353 625,154	1 441 907,046	1 429 716,846
2	Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2020 годы»	X	Всего	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	5 481 796,008	975 657,609	960 274,799
			Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	5 439 119,085	932 980,686	917 597,876
			Комитет пищевой и перерабатывающей про-	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	42 676,923	42 676,923	42 676,923

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			мышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председателя комитета В.И. Омельченко							
3.	Основное мероприятие 1.5 «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председателя комитета В.И. Омельченко	Снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая зерновых культур	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	828 0412 181 05 00000 000	42 676.923	42 676.923	42 676.923
4.	Мероприятие 1.5.1 Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, выпекающим хлеб, на возмещение затрат на производство социальных сортов хлеба		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председателя комитета В.И. Омельченко	В целях социальной защиты населения - обеспечение социальными сортами хлеба по фиксированным ценам	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	828 0412 181 05 12210 800	42 676.923	42 676.923	42 676.923
5.	Контрольное событие 1 Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки в 2017 г. составит 104,8%, в 2018 г. – 103,8%, в 2019 г. – 103,2%	*	Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председателя комитета В.И. Омельченко	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок - начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Основное мероприятие 1.14 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей»		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	Реализация мероприятия направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв, в том числе на реализацию мероприятий: сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами до 1115 тыс. гектар; обеспечение объемов произведенных овощей открытого грунта в 2017 году до 5200 тонн; обеспечение объемов реализованных и (или) направленных на переработку овощей в 2017 году до 3000 тонн; по увеличению объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 183,4 тыс. тонн.	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 181 14 00000 000	107 292,469	213 925,431	212 135,731
7.	Мероприятие 1.14.1 Предоставление субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18114R5410 800	13 757,284	115 716,642	115 716,642

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Контрольное событие 2 Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области в 2017 г. составит 1100 тыс. га, в 2018 г. - 1105 тыс. га, в 2019 г. - 1110 тыс. га. Объем произведенных овощей открытого грунта в 2017 г. составит 5200 тонн. Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей в 2017 г. составит 3000 тонн.	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М.Тимошенко	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
9.	Мероприятие I.14.2 Предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М.Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18114R5420 800	93 535,185	98 208,789	96 419,089
10.	Контрольное событие 3 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2017 г. составит 174,4 тыс. тонн, в 2018 г.- 177,2 тыс. тонн, в 2019 г. - 180,8 тыс. тонн	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М.Тимошенко	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Основное мероприятие 1.15 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	Обеспечение доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса. Возможность возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат, связанных со строительством и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса, увеличение привлекательности инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. Реализация мероприятия направлена на обеспечение объема ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса в 2017 году – 45284,3 млн. рублей; обеспечение объема введенных в года, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц – на объектах тепличных комплексов в 2017 году до 11,110 гектаров; обеспечение объема введенных в года, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей селекционно-семеноводческих центров –	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 181 15 00000 000	4 805 676,497	202 007,793	202 007,793

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				на объектах селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве в 2017 году до 20 тыс. тонн семян.						
12.	Мероприятие 1.15.1 Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18115R5440 800	3 622 703,165	182 934,828	182 934,828
13.	Контрольное событие 4 Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса в 2017 г. составит 45284,3 млн. рублей.	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	X	29.12.2017	X	X	X	X
14.	Мероприятие 1.15.2 Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18115R5450 800	1 182 973,332	19 072,965	19 072,965
15.	Контрольное событие 5. Объем введенных в года, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц - на объектах тепличных комплексов в 2017 г. составит 11,110 га. Объем введенных в года, предшествующих году	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	X	29.12.2017	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предоставления субсидии, мощностей селекционно-семеноводческих центров – на объектах селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве в 2017 г. составит 20 тыс. тонн семян.									
16.	Основное мероприятие 1.16 «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе»		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	Реализация мероприятий будет способствовать увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур до 3829,9 тыс. тонн; увеличению валового сбора сахарной свеклы до 4372,2 тыс. тонн; увеличению валового сбора картофеля до 48 тыс. тонн; увеличению размера застрахованной посевной площади до 233,0 тыс. га; обеспечению площади закладки многолетних насаждений до 0,300 тыс. га; доведению доли площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, до 8,5 %; обеспечению сохранения застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных до 37,3 тыс. усл. голов; увеличению реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18116R5430 800	433 461,550	517 047,462	503 454,352
17.	Мероприятие 1.16.1 Предоставление субсидий на достижение целевых показателей государственной программы на развитие подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	улучшению качества племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18116R5430 800	433 461,550	517 047,462	503 454,352

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				на 100 голов маток до 8 голов; увеличению сохранности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года до 100 %; увеличению численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к 2020 году до 12,5 тыс. голов; увеличению производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2016 году до 0,1 тыс. тонн; увеличению производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 490,0 тыс. тонн						
18.	Контрольное событие 6 Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2017 году составит 4120 тыс. тонн, в 2018 г. – 4202,4 тыс. тонн, в 2019 г. – 4286,4 тыс. тонн.	*	Комитет АПК Курской области/ первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2017 году составит 11,8 тыс. голов, в 2018 г. – 12 тыс. голов, в 2019 г. – 12,2 тыс. голов. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2017 году составит 460 тыс. тонн, в 2018 г. - 470 тыс. тонн, в 2019 г. - 480 тыс. тонн. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) в 2017 г. составит 45 тыс. тонн, в 2018 г. - 46 тыс. тонн, в 2019 г. - 47 тыс. тонн. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2017 г. составит 3600 тыс. тонн, в 2018 г. – 3650 тыс. тонн, в 2019 г. – 3700 тыс. тонн.									
19.	Основное мероприятие 1.17 «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М.	Реализация мероприятий будет способствовать увеличению количества новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах,	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18117R5430 800	19 894,734	0,000	0,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)			
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства»		Тимошенко	осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки до 108 единиц; увеличению прироста объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии до 10%.							
20.	Мероприятие 1.17.1 Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18117R5430 800	19 894,734	0,000	0,000	
21.	Основное мероприятие 1.18 «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18118R5430 800	25 425,411	0,000	0,000	
22.	Мероприятие 18.1.1 Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18118R5430 800	25 425,411	0,000	0,000	
23.	Контрольное событие 7 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	средств государственной поддержки в 2017 г. составит 27 ед., в 2018 г.-27 ед., в 2019 г. – 27 ед. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии в 2017 г. составит 10%, в 2018 г. -10%, в 2019 г. – 10%.									
24.	Основное мероприятие 1.19 «Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива»		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	Реализация мероприятий будет способствовать увеличению количества новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, до 64 ед.;	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18119R5430 800	47 368,421	0,000	0,000
25.	Мероприятие 1.19.1 Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	увеличению прироста объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, до 10%.	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18119R5430 800	47 368,421	0,000	0,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Контрольное событие 8 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы в 2017 году составит 16 ед., в 2018 г. – 16 ед., в 2019 г. -16 ед. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки в 2017 г. составит 10%, в 2018 г. -10%, в 2019 г. – 10%.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
27.	Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	X	Всего	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	576 225,161	216 233,011	219 425,621
			Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	166 308,565	95 391,265	98 583.875
			Дорожное управление Курской области/ начальник управления Г.В. Бабаскин	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	402 805,846	120 841,746	120 841.746

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Комитет строительства и архитектуры Курской области/ председатель комитета Р.В.Филатов	X	01.01.2017	29.12.2017	X	7110,750	0,000	0,000
28.	Основное мероприятие 2.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»	X	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление на селе молодых специалистов	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 1003 182 01 00000 000	57 820,100	25 077,000	25 077,000
29.	Мероприятие 2.1.1 Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на строительство и приобретение жилья в сельской местности		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 1003 18201R0180 300	57 820,100	25 077,000	25 077,000
30.	Контрольное событие 9 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в 2017 г. составит: всего – 4,252 тыс. кв. м., в 2018 г. – 4,37 тыс. кв. м., в 2019 г. – 4,37 тыс. кв. м., в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов в 2017 г.- 2,976 тыс. кв. м., в 2018 г.-3,0 тыс. кв. м., в 2019 г. -3,0 тыс. кв. м.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
31.	Основное мероприятие 2.2		Комитет АПК Курской обла-	Обеспечение дополнительными рабочими местами	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018	000 0000 18202 00000	517 902,361	191 156,011	194 348,621

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами»		сти/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	жителей региона, увеличение количества газо- и водопроводных сетей, повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами		31.12.2019	000			
32.	Мероприятие 2.2.1 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Привлечение к занятиям физической культурой и спортом сельских жителей путем расширения сети плоскостных спортивных сооружений	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 1101 18202R0180 500	5925,500	0,000	0,000
33.	Контрольное событие 10 Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2017 г. составит 1,058 тыс. кв. м., в 2018 г. – 1,058 тыс. кв. м., в 2019 г. – 1,058 тыс. кв. м.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
34.	Мероприятие 2.2.2 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Повышение уровня инженерного обустройства села: газом - до 56,7%, водой - до 67,3%	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0502 18202R0180 500	102 060,265	70 314,265	73 506,875
35.	Контрольное событие 11 Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности в 2017 г. составит 0,018 тыс. км., в 2018 г. – 0,025 тыс. км., в 2019 г. – 0,025 тыс. км.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тыс. км Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности в 2017 г. составит 0,023 тыс. км, в 2018 г. – 0,04 тыс. км, в 2019 г. – 0,04 тыс. км.									
36.	Мероприятие 2.2.3 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию сети автомобильных дорог		Дорожное управление Курской области/ начальник управления Г.В. Бабаскин	Реализация мероприятия позволит ввести в эксплуатацию 52,111 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	844 0409 18202R0180 500	402 805,846	120 841,746	120 841,746
37.	Контрольное событие 12 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2017 г. составит 0,341 тыс. км, в 2018 г. – 0,01 тыс. км, в 2019 г. – 0,01 тыс. км.	*	Дорожное управление Курской области/ начальник управления Г.В. Бабаскин	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Мероприятие 2.2.4 Предоставление бюджетных инвестиций на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности		Комитет строительства и архитектуры Курской области/ председатель комитета Р.В.Филатов	Увеличение количества сельских жителей, обеспеченных фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) на 30 посещений в смену	01.01.2017	29.12.2017	808 0902 18202R0180 400	7110,750	0,000	0,000
39.	Контрольное событие 13 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в 2017 г. составит – 1 ед.	*	Комитет строительства и архитектуры Курской области/ председатель комитета Р.В.Филатов	X	X	29.12.2017	X	X	X	X
40.	Основное мероприятие 2.3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»	X	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова	Реализация мероприятия позволит реализовать проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. В рамках данного направления предусматривается реализация проектов по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок.	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 182 03 00000 000	502,700	0,000	0,000
41.	Мероприятие 2.3.1 Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на реализацию проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности		Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленникова		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18203R0180 500	502,700	0,000	0,000
42.	Контрольное событие 14 Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета Г.В. Масленни-	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	грантовую поддержку в 2017 г. составит 2 ед., в 2018 г. – 2 ед., в 2019 г. – 2 ед.		кова							
43.	Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2020 годы»	X	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	33 150,100	1 088,000	1 088,000
44.	Основное мероприятие 3.1 «Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	Реализация мероприятия направлена на восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 183 01 00000 000	32 417,466	355,000	355,000
45.	Мероприятие 3.1.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия, связанные со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18301R0760 800	32 417,466	355,000	355,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	товаропроизводителям, приобретением машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства (в том числе приобретенных в лизинг и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов									
46.	Контрольное событие 15 Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Программы в 2017 г. составит до 5,0 %, в 2018 г. – до 6,0%, в 2017 г. – до 8,0 %. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, за счет проведения гидромелиоративных мероприятий в 2017 г. составит 0,3 тыс. га, в 2018 г. – 0,4 тыс. га, в 2019 г. – 0,6 тыс. га	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
47.	Основное мероприятие 3.2 «Предотвращение выбы-		Комитет АПК Курской области/первый	Реализация мероприятия будет способствовать увеличению объемов произ-	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 183 02 00000 000	732,634	733,000	733,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»		заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	водства продукции растениеводства за счет вовлечения выбывших из оборота земель						
48.	Мероприятие 3.2.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культур технических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, на проведение агролесомелиоративных мероприятий.		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 18302R0760 800	732,634	733,000	733,000
49.	Контрольное событие 16 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2017 г. составит 7,0 тыс. га, в 2018 г. – 6,0 тыс. га, в 2019 г. – 5,0 тыс. га	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
50.	Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2020 годы»	X	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	187 657,956	184 755,120	184 755,120

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Основное мероприятие 4.1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	Х	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Оснащение областных бюджетных учреждений лечебными средствами, химико-фармацевтическими и противопаразитарными препаратами для проведения лечения животных и птиц. Снижение уровня возникновения случаев заболевания животных птиц, недопущение возникновения массового падежа животных и птиц по причине особо опасных инфекционных заболеваний. Выполнение государственных заданий областными бюджетными учреждениями ветеринарии Курской области. Недопущение возникновения случаев заболевания сельскохозяйственных животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями. Недопущение оборота продукции животноводства, не соответствующей требованиям безопасности, на территории Курской области. Оснащение областных бюджетных учреждений питательными средами, биологическими препаратами, реактивами и расходными материалами, тест-системами для диагностики инфекционных и парази-	01.01.2017 -	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	817 0000 1840100000 000	184 657,956	181 755,120	1847 55,120

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)			
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				тарных заболеваний. Оснащение областных бюджетных учреждений расходными материалами для экспресс-диагностики различных заболеваний. Недопущение возникновения случаев заболеваний населения болезнями, общими для человека и животных. Оснащение областных бюджетных учреждений приборами и оборудованием для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Обеспечение оборота безопасной животноводческой продукции. Оснащение областных бюджетных учреждений приборами, оборудованием и инструментарием для обеспечения диагностики и лечения незаразных болезней животных. Оснащение областных бюджетных учреждений автотранспортными средствами. Повышение оперативности при проведении противоэпизоотических и надзорных мероприятий							
52.	Мероприятие 4.1.1 Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям ветеринарии на: а) проведение мероприятий по		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	817 0405 184 01 10010 600	176 837,724	173 934,888	176 934,888	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел. и их лечению; б) оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; в) проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений									
53.	Мероприятие 4.1.4 Обеспечение ветеринарными препаратами для проведения противоэпизоотических мероприятий		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Укрепление материально-технической базы областных бюджетных учреждений ветеринарии	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	817 0405 184 01 12270 200	2 355,363	2 355,363	2 355,363
54.	Контрольное событие 17 Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе опасными, болезнями в 2017 г. составит 2%, в 2018 г. – 2%, в 2019 г. – 2% Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2017 г. составит 851603 ед., в	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>2018 г. – 851603 ед., в 2019 г. – 851603 ед.</p> <p>Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2017 г. составит 172444 ед., в 2018 г. – 172444 ед., в 2019 г. – 172444 ед.</p> <p>Количество мониторинговых лабораторных исследований, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2017 г. составит 1100 ед., в 2018 г. – 1100 ед., в 2019 г. – 1100 ед.</p> <p>Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2017 г. составит 36397 ед., в 2018 г. – 36397 ед., в 2019 г. – 36397 ед.</p>									
55.	Мероприятие 4.1.5 Предоставление субвенций органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Снижение численности безнадзорных животных на территории Курской области	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	817 0907 184 01 12700 500 817 0113 184 01 12712 500	4 208,769 1 256,100	4 208,769 1 256,100	4 208,769 1 256,100

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Контрольное событие 18 Количество отловленных безнадзорных животных, подлежащих регулированию численности в 2017 г. составит 6341 ед., в 2018 г. – 6341 ед., в 2019 г. - 6341 ед.	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	X	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X
57.	Ведомственная целевая программа 4.2 «Предотвращение заноса и распространение вируса африканской чумы свиней на территории Курской области в 2016-2018 годах»		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Обеспечение устойчивого эпизоотического благополучия Курской области по инфекционным заболеваниям животных и птиц; создание благоприятного для развития животноводства инвестиционного климата	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018	817 0405 184 02 00000 000	3 000,000	3 000,000	-
58.	Мероприятие 4.2.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на иные цели на приобретение крематоров, холодильной камеры		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Недопущение возникновения очагов африканской чумы свиней на территории Курской области	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018	817 0405 184 02 10010 600	1 800,000	2 060,000	-
59.	Мероприятие 4.2.2 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат по профилактике и предупреждению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018	817 0405 184 02 12717 800	1 200,000	940,000	-
60.	Контрольное событие 19 Количество оснащенных мест временного хранения потенциально опасной животноводческой продукции в 2017 г. составит	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления	X	X	29.12.2017 31.12.2018	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 ед., в 2018 г. – 1 ед. Количество крематоров, установленных в областных бюджетных учреждениях ветеринарии Курской области в 2017 г. составит 5 ед., в 2018 г. – 6 ед. Количество изданных плакатов, листовок, брошюр об эпизоотической обстановке по АЧС и профилактике заболевания в 2017 г. составит 15000 шт., в 2018 г. – 20000 шт., тыс. тонн. Количество ветеринарных специалистов, прошедших повышение квалификации по вопросам диагностики и профилактики АЧС в 2017 г. составит 20 чел., в 2018 г. – 20 чел.		В.А. Демин							
61.	Подпрограмма 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2020 годы»	X	Всего	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	10 250,000	250,000	250,000
			Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	250,000	250,000	250,000
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председа-	X	01.01.2017	29.12.2017	X	10 000,000	0,000	0,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			теля комитета В.И. Омельченко							
62.	Основное мероприятие 5.1«Поддержка заготовительной и перерабатывающей деятельности»		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	Реконструкция и (или) модернизация цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	000 0000 185 01 00000 000	10 250,000	250,000	250,000
63.	Мероприятие 5.1.1 Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение затрат на реконструкцию и (или) модернизацию цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодовоошной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда		Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета А.М. Тимошенко	плодовоошной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда. Приобретение оборудования для цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодовоошной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда, увеличение производства сахара. Увеличение мощности по одновременному хранению сахарной свеклы и плодовоошной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 185 01 12630 800	250,000	250,000	250,000
64.	Контрольное событие 20 Увеличение заготовительного оборота в 2017 г. – 108%	*	Комитет АПК Курской области/первый заместитель председателя комитета	X	X	29.12.2017	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			А.М. Тимошенко							
65.	Мероприятие 5.1.3 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию мест хранения сахарной свеклы.		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председателя комитета В.И. Омельченко	Реализация мероприятия будет способствовать увеличению мощности по единовременному хранению сахарной свеклы, а также увеличению объемов производства сахара.	01.01.2017	29.12.2017	828 0405 185 01 12718 800	10 000,000	0,000	0,000
66.	Контрольное событие 21 Увеличение мощностей по единовременному хранению сахарной свеклы в 2017 году составит 25 тыс. тонн в год.	*	Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ заместитель председателя комитета В.И. Омельченко	X	X	29.12.2017	X	X	X	X
67.	Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»	X	Всего	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	64 545,929	63 923,306	63 923,306
			Комитет агропромышленного комплекса Курской области/председатель комитета И.В. Горбачев	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	35 154,541	35 015,338	35 015,338
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	9 000,817	8 597,397	8 597,397

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ, ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Курской области/председатель комитета Ю.А. Беляев							
			Управление ветеринарии Курской области/начальник управления С.Н. Турнаев	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	20 390,571	20 310,571	20 310,571
68.	Основное мероприятие 6.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций»		Комитет агропромышленного комплекса Курской области/председатель комитета И.В. Горбачев	Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	810 0405 186 01 00000 000	35 154,541	35 015,338	35 015,338
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/председатель комитета Ю.А. Беляев		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	828 0412 186 01 00000 000	9 000,817	8 597,397	8 597,397
			Управление ветеринарии Курской области/начальник управления С.Н. Турнаев		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	817 0405 186 01 00000 000	20 390,571	20 310,571	20 310,571
69.	Мероприятие 6.1.1. Выполнение функций государственных органов		Комитет агропромышленного комплекса Курской области/председатель комитета	Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Всего 810 0405 186 01 10020 100 810 0405 186 01 10020	35 154,541 29 887,703	35 015,338 29 887,703	35 015,338 29 887,703
							810 0405 186 01 10020	5 232,838	5 093,635	5 093,635

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			И.В. Горбачев	сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в			200			
							810 0405 186 01 10020 800	34,000	34,0000	34,0000
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета Ю.А. Беляев	Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Всего 828 0412 186 01 10020 100	9 000,817 7 637,401	8 597,397 7 637,401	8 597,397 7 637,401
							828 0412 186 01 10020 200	1 348,416	944,996	944,996
							828 0412 186 01 10020 800	15,000	15,000	15,000
			Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления С.Н. Турнаев		01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Всего 817 0405 186 01 10020 100	20 390,571 19 139,130	20 310,571 19 137,980	20 310,571 19 137,980
							817 0405 186 01 10020 200	1 225,441	1 146,591	1 146,591
							817 0405 186 01 10020 800	26,000	26,000	26,000
70.	Контрольное событие 22 Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнуто 100%, %	*	Комитет агропромышленного комплекса Курской области/председатель комитета И.В. Горбачев	X	01.01.2017	29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	X	X	X	X