

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета агропромышленного
комплекса Курской области
от 11.03.2019 № 35
(в редакции приказа комитета
агропромышленного комплекса Курской области
от 13.01.2020 № 2)

Детальный план-график
реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на текущий финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»	X	X	X	X	X	X	5355852,835	2375516,110	2347365,663
2	Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы»	X	Всего	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	3933671,304	1409079,532	1416790,745
			Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	3897794,392	1409079,532	1416790,745
			Комитет пищевой и перерабатывающей про-	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	35876,912	0,000	0,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			мышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев							
3.	Основное мероприятие 1.5 «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	Снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая зерновых культур	01.01.2019	31.12.2019	828 0412 181 05 00000 000	35876,912	0,000	0,000
			Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая зерновых культур	01.01.2020 01.01.2021	31.12.2020 31.12.2021	810 0412 181 05 00000 000	0,000	42676,912	42676,912
4.	Мероприятие 1.5.1 Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, выпекающим и реализующим социальные сорта хлеба в организации розничной торговли Курской области по оптовой (отпускной) цене, будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат на производство социальных сортов хлеба.		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	В целях социальной защиты населения - обеспечение социальными сортами хлеба по фиксированным ценам	01.01.2019	31.12.2019	828 0412 181 05 12210 800	35876,912	0,000	0,000
			Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	В целях социальной защиты населения - обеспечение социальными сортами хлеба по фиксированным ценам	01.01.2020 01.01.2021	31.12.2020 31.12.2021	810 0412 181 05 12210 800	0,000	42676,912	42676,912

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Контрольное событие 1 Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2019 году составит 102,0 %, в 2020 году – 102,0 %, в 2021 году – 101,0 %	*	Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв			X	X	31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X	
6.	Основное мероприятие 1.14 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей»		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Реализация мероприятия направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв, в том числе на реализацию мероприятий: сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами до 1039,4 тыс. гектар; сохранение размера посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий до 2,0 тыс. гектаров; обеспечение валового сбора овощей открытого	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 181 14 00000 000	321 789,604	433 678,586	548 042,158

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 5,5 тыс. тонн;						
7.	Мероприятие 1.14.1 Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18114R5410 300	54 169,081	53 615,403	55 220,115
8.	Контрольное событие 2 Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области в 2019 году составит 1039,4 тыс. гектаров, в 2020 году – 1039,4 тыс. гектаров, в 2021 году – 1039,4 тыс. гектаров. Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий в Курской области в 2019 году составит 0,8 тыс. гектаров, в 2020 году – 1,0 тыс. гектаров, в 2021 году – 2,0 тыс. гектаров. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организа-	*	Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2019 году составит 5,4 тыс. тонн, в 2020 году – 5,5 тыс. тонн, в 2021 году – 5,5 тыс. тонн.									
9.	Мероприятие 1.14.2 Предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18114R5420 800	97 804,023	97 804,023	97 804,023
10.	Контрольное событие 3 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году составит 190,2 тыс. тонн, в 2020 году - 193,3 тыс. тонн, в 2021 году – 196,0 тыс. тонн	*	Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
11.	Мероприятие 1.14.3 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления.		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 1811412737 800	169 816,500	282 259,160	395 018,020
12.	Контрольное событие 4 Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2019 году составит 2000 голов, в 2020 году – 2100 голов, в 2021 году - 2100	*	Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Контрольное событие 5 Свинина, кроме субпродуктов в 2019 году составил – 160,0 тыс. тонн, в 2020 году - 163,0 тыс. тонн, в 2021 году – 180,0 тыс. тонн	*	Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
17	Мероприятие 1.15.3 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X	X		810 0405 18115R4330 800	2367981,682	1 877,728	1 251,413
							810 0405 18115R4331 800	486878,394	306 713,999	202 089,413
18.	Основное мероприятие 1.16 «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе»		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Реализация мероприятий будет способствовать увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур до 3868,2 тыс. тонн;	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 1811600000 000	486 188,801	486 188,801	461 994,894
19.	Мероприятие 1.16.1 Предоставление субсидий на достижение целевых показателей государственной программы на развитие подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	увеличению валового сбора сахарной свеклы до 4400,0 тыс. тонн; увеличению валового сбора картофеля до 48 тыс. тонн; обеспечению площади закладки многолетних насаждений до 60 гектаров; доведению доли площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, до 5,0 %; обеспечению доли застрахованного поголовья сельскохозяйствен-	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18116R5430 800	486 188,801	486 188,801	461 994,894

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных до 1,2 %; увеличению численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 12,9 тыс. голов; увеличению производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 562,2 тыс. тонн						
20.	Контрольное событие 6 Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит 3700 тыс. тонн, в 2020 году – 3829,9 тыс. тонн, в 2021 году – 3868,2 тыс. тонн. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей), в 2019 году составит 50,1 тыс. тонн, в 2020 году – 48,0 тыс. тонн, в 2021 году – 48,0 тыс. тонн. Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех	*	Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Мероприятие 1.17.1 Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки до 99 единиц; увеличению объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии до 10%.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18117R5430 800	55845,296	54 827,590	54 827,590
23.	Основное мероприятие 1.18 «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 1811800000 000	48 682,920	48 682,920	48 682,920
24.	Мероприятие 18.1.1 Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18118R5430 800	48 682,920	48 682,920	48 682,920
25.	Контрольное событие 7 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, в 2019 году составит 33,0 ед., в 2020 году - 33,0 ед., в 2021 году - 33,0 ед.	*	Комитет АПК Курской области/ заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии, в 2019 году составит 10%, в 2020 году -10%, в 2021 году – 10%.									
26.	Основное мероприятие 1.19 «Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива»		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Реализация мероприятий будет способствовать увеличению количества новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 1811900000 000	21970,800	22 988,506	22 988,506
27.	Мероприятие 1.19.1 Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	технической базы, до 36 ед.; увеличению прироста объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субси-	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18119R5430 800	21970,800	22 988,506	22 988,506

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				дии до 10%.						
28.	Контрольное событие 8 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы, в 2019 году составит 6 ед., в 2020 году – 6 ед., в 2021 году – 6 ед. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению году, предшествующему году предоставления субсидии, в 2019 году составит 10%, в 2020 году – 10%, в 2021 году – 10%.	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов	Х	Х	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Х	Х	Х	Х
29.	Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Курской области»		Комитет АПК Курской области/и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Реализация мероприятий будет способствовать вовлечению в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе созданию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 2021 года не	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 1811700000 000	48214,948	11 444,490	34 236,939
30.	Мероприятие Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий (грант «Агро-стартап») на реализацию		Комитет АПК Курской области/и.о. председателя комитета И.И. Музалёв		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 1811754800 800	28701,947	4 600,000	22 500,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства			менее 121 человека						
31.	Мероприятие Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов, а также с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов				01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 1811754800 800	11 692,441	3 844,490	7 736,939
32.	Мероприятие Предоставление субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач				01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 1811754800 800	1580,000	3 000,000	4 000,000
							810 0405 1811754801 800	6240,560	0,000	0,000
33.	Контрольное событие 8.1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, в 2019 году составит 12 единиц, в 2020 году – 2 единицы, в 2021 году – 10 единиц									
	Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК Курской области»		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Реализация проекта будет способствовать росту объёмов экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021		0	0	0
	Контрольное событие 8.2. Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области в 2019 году составит 0,1633 млрд. долл. США, в 2020 году – 0,1727 млрд. долл. США, в 2021 году – 0,1976 млрд. долл. США	X	Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
34.	Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года»	X	Всего	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	967986,936	603 113,777	599 943,677
			Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	315 755,087	281 006,631	270 882,731
			Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	631158,881	292 107,646	298 997,446

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			области/ председатель комитета В.А.Муравьев							
			Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	21072,968	29 999,500	30 063,500
35.	Основное мероприятие 2.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»	X	Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление на селе молодых специалистов	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 1003 182 01 00000 000	70 966,772	148 944,656	126 139,456
36.	Мероприятие 2.1.1 Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на строительство и приобретение жилья в сельской местности		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 1003 18201R5670 300	70 966,772	148 944,656	126 139,456
37.	Контрольное событие 9 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего: в 2019 году составит 4172,0 кв. м., в 2020 году – 4702,0 кв. м., в 2021 году – 2110,0 кв. м., в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов в 2019 году составит 2920,0 кв. м., в 2020 году – 3291,0 кв. м., в 2021 году –	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)			
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1477,0 кв. м.										
38.	Основное мероприятие 2.2 «Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами»		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Обеспечение дополнительными рабочими местами жителей региона, увеличение количества газо- и водопроводных сетей, повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	000 0000 18202 00000 000	869222,596	453 008,821	472 584,121	
39.	Мероприятие 2.2.1 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Повышение уровня инженерного обустройства села: газом, водой	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0502 18202R5670 500	35 778,046	61 948,046	76 455,517	
								810 0502 18202R5671 500	202 285,669	68 953,629	67 067,658
			Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов	В рамках данного проекта планируется строительство медицинских организаций первичного звена здравоохранения фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах				808 09 02 1820212470 400	-	29 999,500	30 063,500
40.	Контрольное событие 10 Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности в 2019 году составит 78,0 км, в 2020 году – 20,0 км, в 2021 году – 25,0 км. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности в 2019	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	году составит 82,0 км, в 2020 году – 21,0 км, в 2021 году – 22,0 км.									
41.	Мероприятие 2.2.2 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на мероприятия по развитию сети автомобильных дорог		Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области/ председатель комитета В.А.Муравьев	Реализация мероприятия позволит ввести в эксплуатацию 82,82889 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	844 0409 18202R5670 500	631158,881	292 107,646	298 997,446
42.	Контрольное событие 11 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2019 году составит 38,23089 км, в 2020 году – 22,299 км, в 2021 году – 22,299 км.	*	Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области/ председатель комитета В.А.Муравьев	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Основное мероприятие 2.3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»	X	Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Реализация мероприятия позволит реализовать проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. В рамках данного направления предусматривается реализация проектов по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 182 03 00000 000	1 455,003	1 160,300	1 220,110
44.	Мероприятие 2.3.1 Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на реализацию проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18203R5670 500	1 455,003	1 160,300	1 220,110
45.	Контрольное событие 12 Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, в 2019 году составит 4 ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021 году – 4 ед.	*	Комитет АПК Курской области/ заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
46.	Региональный проект «Спорт – норма жизни»		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Привлечение к занятиям физической культурой и спортом сельских жителей путем расширения сети плоскостных спортивных сооружений	01.01.2019	31.12.2019	810 1101 182 P5 00000 000	5 269,597	-	-
47.	Мероприятие Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв		01.01.2019	31.12.2019	810 1101 182 P5 55670 500	5 269,597	-	-

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Контрольное событие 13 Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2019 году составит 1592,0 кв. м, в 2020 году – 2116,0 кв. м, в 2021 году – 2116,0 кв. м	*	Комитет АПК Курской области/заместитель председателя комитета К.Ю. Сафонов		01.01.2019	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
49.	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»		Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов	Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации.	01.01.2019	31.12.2019	808 0902 182 N1 00000 000	21072,968	-	-
50.	Мероприятие В рамках данного проекта планируется формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом строительства фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах		Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов		01.01.2019	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	808 0902 182 N1 55670 400	2 702,759	-	-
							808 0902 182 N1 55671 400	18370,209		

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Контрольное событие 14 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в 2019 году – 3 ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021 году – 3 ед.	*	Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р.Ю. Денисов	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
52.	Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2021 годы»	X	Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	56 128,506	63 469,081	30 755,517
53.	Основное мероприятие 3.3 «Поддержка реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Реализация мероприятия направлена на восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 183 03 00000 000	56 128,506	63 469,081	30 755,517
54.	Мероприятие 3.3.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение: а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротех-		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 18303R5680 800	56 128,506	63 469,081	30 755,517

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>плантаж и первичная обработка почвы;</p> <p>внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв;</p> <p>в) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе: защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;</p> <p>предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;</p> <p>защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях</p>									
55.	<p>Контрольное событие 15</p> <p>Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до») в 2019 году составит до 8,0 %, в 2020 году – до 10,0%, в 2021 году – до 10,0 %.</p>	*	<p>Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв</p>	X	X	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p>	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в 2019 году составит 283,0 га, в 2020 году – 272,0 га, в 2021 году-200,0 га. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в 2019 году составит – 10 га.</p> <p>Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в 2019 году составит 219,3 га.</p>									
56.	Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополу-	X	Управление ветеринарии Курской области/заместитель	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	263525,006	227021,129	227021,129

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ция территории Курской области на 2014-2021 год»		начальника управления В.А. Демин							
57.	Основное мероприятие 4.1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	X	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Снижение уровня возникновения случаев заболевания животных птиц, недопущение возникновения массового падежа животных и птиц по причине особо опасных инфекционных заболеваний. Выполнение государственных	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	817 0000 1840100000 000	261525,006	227021,129	227021,129
58.	Мероприятие 4.1.1 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными бюджетными учреждениями ветеринарии на: а) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению; б) оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; в) проведение мероприятий по защите населения от болезней,		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	заданий областными бюджетными учреждениями ветеринарии Курской области. Недопущение возникновения случаев заболевания сельскохозяйственных животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями. Недопущение оборота продукции животноводства, не соответствующей требованиям безопасности, на территории Курской области. Оснащение областных бюджетных учреждений расходными материалами. Укрепление материально технической базы областных бюджетных учреждений ветеринарии для проведения ветеринарных мероприятий.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	817 0405 184 01 10010 600	201357,410	199 100,227	199 100,227

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	общих для человека и животных, и пищевых отравлений									
59.	Мероприятие 4.1.2 Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели : а) на приобретение оборудования, приборов и инструментов для диагностики и профилактики инфекционных, паразитарных, незаразных болезней животных, а также для проведения лабораторных исследований продукции животноводства в рамках осуществления государственного ветеринарного надзора; б) проведение аттестации информационных систем, приобретение программного обеспечения (средств защиты) для обеспечения их работы		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	817 0405 184 01 10010 600	36386,317	4260,000	4260,000
60.	Мероприятие 4.1.3 Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели на приобретение материальных запасов на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для человека и		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	817 0405 184 01 10010 600	500,00	500,000	500,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	животных (птиц) на территории Курской области									
61.	Мероприятие 4.1.4 Обеспечение ветеринарными препаратами для проведения противозoonотических мероприятий		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	817 0405 184 01 12270 200	110,000	2 355,363	2 355,363
62.	Контрольное событие 16 Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе опасными, болезнями в 2019 году составит 2%, в 2020 году – 2%, в 2021 году – 2% Количество противозoonотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 592902 ед., в 2020 году – 598946 ед., в 2021 году – 598926 ед. Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 166361 ед., в 2020 году – 157732 ед., в 2021 году – 157732 ед. Количество мониторинговых лабораторных исследований, проведенных областными бюджетными	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X		X 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 1442 ед., в 2020 году – 1442 ед., в 2021 году – 1442 ед. Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2019 году составит 27528 ед., в 2020 году – 28213 ед., в 2021 году – 28213 ед.									
63.	Мероприятие 4.1.5 Предоставление субвенций органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Снижение численности безнадзорных животных на территории Курской области	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	817 0907 184 01 12700 500	21602,479	19 236,739	19 236,739
817 0113 184 01 12712 500							1568,800	1568,800	1568,800	
64.	Контрольное событие 17 Сокращение численности животных без владельцев, в 2019 году составит 5%, в 2020 году – 10 %, в 2021 году – 15%.	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X
65.	Ведомственная целевая программа 4.5 «Предотвращение заноса и распространение вируса африканской чумы свиней на территории Курской области на 2019 год»		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	Увеличение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды живот-	01.01.2019	31.12.2019	817 0405 184 05 00000 000	2 000,000	-	-

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)			
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				новодства.							
66.	Мероприятие 4.5.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз.		Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин				817 0405 184 05 12753 800	2 000,000			
67.	Контрольное событие 18 Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства в 2019 году составит 3 ед.	*	Управление ветеринарии Курской области/заместитель начальника управления В.А. Демин	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	
68.	Подпрограмма 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2021 годы»	X	Всего	X		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	50 000,00	-	-
			Комитет АПК Курской области/и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	0,000	-	-
			Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/председатель комитета С.И. Стародуб-	X		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	50 000,000	-	-

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			цев							
69.	Основное мероприятие 5.1«Поддержка заготовительной и перерабатывающей деятельности»		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Реконструкция и (или) модернизация цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	000 0000 185 01 00000 000	50 000,000	-	-
70.	Мероприятие 5.1.1 Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение затрат на реконструкцию и (или) модернизацию цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда. Приобретение оборудования для цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 185 01 12630 800	0,000	0,000	0,000
71.	Мероприятие 5.1.2 Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение затрат на приобретение оборудования для цехов (пунктов) по приему или переработке молока, рыбы, производству мясных полуфабрикатов, приему, хранению и переработке картофеля и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда, увеличение производства сахара. Увеличение мощности по одновременному хранению сахарной свеклы и плодоовощной продукции, производству хлеба и хлебобулочных изделий, по фасовке меда	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 185 01 12630 800	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)			
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
72.	Контрольное событие 19 Увеличение заготовительного оборота в 2019 году – 103 %, в 2020 году- 103 %, в 2021 году- 103 %.	*	Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X	
73.	Мероприятие 5.1.3 Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство сахара, на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию мест хранения сахарной свеклы, а также на приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидии.		Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	Реализация мероприятия будет способствовать увеличению мощности по единовременному хранению сахарной свеклы, а также увеличению объемов производства сахара.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	828 0405 185 01 12718 800	50000,000	-	-	
74.	Контрольное событие 20 Увеличение мощностей по единовременному хранению сахарной свеклы в 2019 году до 115,0 тыс. тонн в год.	*	Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	
75.	Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»	X	Всего	X		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	84541,083	72832,591	72854,595
			Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	45510,085	48748,805	49248,809
			Комитет пищевой и перерабатывающей про-	X		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	12334,487	478,000	0,000

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			мышленности и продовольствия Курской области/ председатель комитета С.И. Стародубцев							
			Управление ветеринарии Курской области/начальник управления С.Н. Турнаев	X	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	26696,511	23605,786	23605,786
76.	Основное мероприятие 6.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций»		Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	810 0405 186 01 00000 000	45507,685	48746,405	49246,409
							810 1004 186 01 00000 000	2,400	2,400	2,400
			828 0412 186 01 00000 000				12334,203	478,000	0,000	
			828 1004 186 01 00000 000				0,284			
			817 0405 186 01 00000 000				26696,299	23605,786	23605,786	
			817 1004 186 01 00000 000				0,212			
77.	Мероприятие 6.1.1.		Комитет АПК	Обеспечение выполне-	01.01.2019	31.12.2019	Всего	45510,085	48748,805	49248,809

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)					
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Выполнение функций государственных органов		Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	ния целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий	01.01.2020 01.01.2021	31.12.2020 31.12.2021	810 0405	42296,301	45238,276	45592,276			
							186 01 10020 100						
							810 0405				3205,714	3484,129	3630,133
							186 01 10020 200						
							810 0405				0,668	-	-
							186 01 10020 300						
							810 0405				5,002	24,000	24,000
							186 01 10020 800						
							810 1004				2,400	2,400	2,400
							186 01 10020 100						
		01.01.2019	31.12.2019	Всего	12334,487	478,000	0,000						
		01.01.2020	31.12.2020	828 0412	11739,323	354,000	0,000						
		01.01.2021	31.12.2021	186 01 10020 100									
				828 0412	593,936	124,000	0,000						
				186 01 10020 200									
				828 0412	0,944	0,000	0,000						
		186 01 10020 800											
		828 1004	0,284	0									
		186 01 10020 100											
			Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления С.Н. Турнаев		01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Всего	26696,511	23605,786	23605,786			
							817 0405				25682,384	22700,585	22700,585
							186 01 10020 100						
							817 0405				1011,674	892,201	892,201
							186 01 10020 200						
							817 0405	2,241	13,000	13,000			
							186 01 10020 800						

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	С т а т у с	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								Текущий год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							817 1004 186 01 10020 100	0,212	-	-
78.	Контрольное событие 21 Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнет 100%	*	Комитет АПК Курской области/ и.о. председателя комитета И.И. Музалёв	X	X	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	X	X	X	X